



CONTRATISTA: <b>TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.</b>	CONTRATO A: PRECIO ALZADO ( )                      PRECIOS UNITARIOS ( X )	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: <b>TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.</b>	No. DE CONCURSO <b>LO-806003995-E10-2017</b>	FECHA DE ADJUDICACION: <b>14 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>
REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES: <b>TSC120227UC2</b>	No. DE CONTRATO <b>DOPDU-PREP/FM-01/2017-CA</b>	FECHA DE CONTRATACION: <b>15 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>
DOMICILIO: <b>CALLE CENTENARIO NO.486, COL. MAGISTERIAL, COLIMA, COLIMA. TEL: 312 155 33 34. C.P. 28030</b>	PROCEDIMIENTO: <b>LICITACION PÚBLICA NACIONAL</b>	FECHA DE ASIG. INICIAL : <b>15 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>

NOMBRE DE LA OBRA:	IMPORTE DEL CONVENIO MAS IVA:	IMPORTE ASIG. INICIAL IVA INCLUIDO:
<b>“ANDADOR PEATONAL SUCHITLAN - COFRADIA DE SUCHITLAN” Y “MODERNIZACION DE ANDADOR PEATONAL SUCHITLAN – LA NOGALERA – SAN ANTONIO 2DA ETAPA”</b>	<b>\$ 36,404.61</b>	<b>\$ 42,229.35</b>
IMPORTE TOTAL:	<b>\$ 36,404.61</b>	<b>\$ 42,229.35</b>

ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.	ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN SU VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.									
DATOS EN CASO DE CREDITO	AÑO	ENT.	PROG.	SPROG.	PROY.	U	PART	U	DV	
OFICIOS DE AUTORIZACION Y APROBACION. CONVENIO DE COORDINACION SEDATU-MUNICIPIO	FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2017									
FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2017	FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DEL 2017									

<b>GARANTIAS</b>	
AFIANZADORA: <b>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</b>	
No. FIANZA ANTIGUO: IMPORTE: ----- INCLUYE IVA	No. FIANZA CUMPLIMIENTO: 3720-11872-7 IMPORTE: \$ 4,222.94 INCLUYE IVA

<b>FIRMAS DE CONFORMIDAD</b>	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA:   <b>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COMALA, COL. PRESIDENCIA</b>	CONTRATISTA:
<b>ING. SALOMÓN SALAZAR BARRAGÁN PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	 <b>TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. ING. ELISEO LUNA MURGUIA REPRESENTANTE LEGAL</b>

**CONVENIO ADICIONAL No. DOPDU-PREP/FM-01/2017-CA**

CONVENIO ADICIONAL al Contrato de Obra Pública **DOPDU-PREP/FM-01/2017** a precios unitarios por obra y tiempo determinado de fecha **15 DE DICIEMBRE DEL 2017** celebrado entre el H: Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., que en este documento se le denominará "La Dependencia" representada por él **C. ING. SALOMÓN SALAZAR BARRAGÁN**, el **C. LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ** y la **C. PROFA. MARTHA ZAMORA VERJÁN**, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario y Síndico respectivamente, y por la otra parte, la persona física el **ING. ELISEO LUNA MURGUIA** en su carácter de Representante Legal de la empresa **TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.** de conformidad con las declaraciones siguientes:

**DECLARACIONES:**

I. DECLARA "**LA DEPENDENCIA**" QUE:

I. El Municipio de Comala, se administra a través de su Ayuntamiento y es una Institución de orden público, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, conforme al artículo 115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tiene su domicilio en la finca de la **Leona Vicario #1, Col. Centro, Comala, Colima.**

II. DECLARA "**EL CONTRATISTA**" QUE :

1. Es mexicano mayor de edad, que cuenta con capacidad legal para convenir y obligarse a la ejecución excedente de la obra objeto de este convenio, y que tiene su domicilio en calle Centenario No. 486, Colonia Magisterial, Colima, Col. C.P. 28030, y acredita su personalidad como contratista, para el caso de persona moral, en los términos de la declaraciones II, II.1, II.2 y II.3 asentadas en el contrato principal.
2. Que con fecha 15 de Diciembre del 2017, "La Dependencia" y "El Contratista" celebraron un Contrato de Obra Pública a precio unitarios por obra y tiempo determinado, quedando establecida la facultad, personalidad, capacidad y obligaciones de ambas partes en dicho Contrato, del que éste adicional pasa a formar parte.
3. Que las modificaciones al proyecto objeto del Contrato **No. DOPDU-PREP/FM-01/2017** arrojaron un saldo del importe y volúmenes contratados de **\$0.00 (Cero Pesos 00/100 m.n.)** y se hicieron necesarios trabajos por un total de **\$ 42,229.35 (Cuarenta y Dos mil Doscientos Veintinueve Pesos 35/100 m.n.) I.V.A. incluido.**
4. Que con base en el artículo 59.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la cláusula décima primera del Contrato de Obra Pública a precios unitarios por obra y tiempo determinado antes anotado, establece celebrar un convenio adicional por modificaciones al proyecto, planos y especificaciones, originando variaciones en las cantidades de trabajo, el programa de obra y el importe total de los trabajos que debe realizar "El Contratista", que como

consecuencia, excede el monto total de la Obra contratada, y habiéndose dado el presupuesto respectivo, lo celebran al tenor de las siguientes:

### CLAUSULAS:

- PRIMERA.-** Objeto del presente Convenio adicional es la cantidad excedente por ampliación de metas del monto total de la obra contratada, anexándose la estimación adicional correspondiente.
- SEGUNDA.-** "El Contratista" se obliga a realizar las instrucciones correspondientes a las modificaciones al programa, planos y especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo, por el importe excedente de la cantidad estipulada en el Contrato de Obra Pública ya celebrado, y que como adicional se pacta.
- TERCERA.-** El importe total de este Convenio Adicional es por la cantidad de **\$ 42,229.35 (Cuarenta y Dos mil Doscientos Veintinueve Pesos 35/100 m.n.)** I.V.A. incluido.
- CUARTA.-** El importe total de los trabajos excedentes que debe realizar "El contratista" y pagar "La Dependencia", tiene un monto de **\$ 42,229.35 (Cuarenta y Dos mil Doscientos Veintinueve Pesos 35/100 m.n.) I.V.A. incluido.**, que corresponde a la siguiente obra de **Construcción:**

NOMBRE DE LAS OBRAS:	IMPORTE DEL CONTRATO MAS IVA:
"ANDADOR PEATONAL SUCHITLAN - COFRADIA DE SUCHITLAN" Y "MODERNIZACION DE ANDADOR PEATONAL SUCHITLAN - LA NOGALERA - SAN ANTONIO 2DA ETAPA"	\$ 36,404.61
<b>IMPORTE TOTAL MAS IVA:</b>	<b>\$ 36,404.61</b>

El excedente del importe total de los trabajos que debe realizar "El contratista" y pagar "La Dependencia", se cubrirá de la siguiente forma:

- Del saldo de la inversión autorizada: \$ 42,229.35  
Total \$ 42,229.35
- Del importe del Convenio Adicional: \$ 42,229.35 I.V.A. incluido.

**QUINTA.-** Calendario de pagos, "El Contratista" recibirá de "La Dependencia" el pago total del excedente expresado en la cláusula anterior, mediante estimaciones de obra ejecutada que "El Contratista" girará a "La Dependencia".

- SEXTA.-** Plazo de ejecución "El contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este convenio el día **15 de Diciembre del 2017** y a concluir las el día **30 de Diciembre del 2017** de conformidad con el programa.
- SÉPTIMA.-** Si de las modificaciones se origina alguna variación en los cálculos que sirvieron de base para fijar los precios unitarios, ambas partes, determinarán los ajustes que deberán hacerse a dichos precios unitarios, utilizando el procedimiento establecido en la cláusula octava del Contrato de Obra Pública previamente celebrado.
- OCTAVA.-** Para la interpretación y debido cumplimiento del presente convenio, así como para resolver cualquier conflicto que se pudiese presentar con motivo del mismo, ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Comala, Col., y por tanto renuncian expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera llegar a corresponderles.
- NOVENA.-** Garantía; "El Contratista" presentará a "La Dependencia", dentro de los tres (tres) días naturales contados a partir del siguiente al de la firma del Convenio Adicional o a la orden de iniciación de las obras, una póliza de fianza **(y en la póliza de fianza de vicios ocultos, incluir el 10% (diez por ciento) del monto del contrato más el 10% (diez por ciento) del monto de este convenio adicional)**; con valor del 10% (diez por ciento) del importe total del **Contrato No. DOPDU-PREP/FM-01/2017 y del Convenio Adicional No. DOPDU-PREP/FM-01/2017-CA**, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que en virtud del presente Contrato y convenio Adicional asuma el Contratista.

Leído que fue el presente convenio por las partes, enterados de su contenido, valor y fuerza legales, lo firman en unión de los testigos que al final se mencionan y dan fe del acto, a los 15 (Quince) días del mes de Diciembre del 2017.



**POR LA DEPENDENCIA**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
COMALA, COL.  
**PRESIDENCIA**

**C. Ing. Salomón Salazar Barragán**  
Presidente Municipal

**C. Profa. Martha Zamora Verján**  
Síndico Municipal

**C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez**  
Secretario del Ayuntamiento

**Ing. Arturo Aguilar Ramírez**  
Director de Obras Públicas  
y Desarrollo Urbano.



**Área Técnica que valida el presente contrato**

**EL CONTRATISTA**


**TECNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.**  
**ING. ELISEO LUNA MURGUÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**TESTIGO**



**Ing. Cesar Mijail Maldonado Verduzco**  
**Supervisor de Obra Publica**

**TESTIGO**



**Lic. Alberto Cobián Montero**  
**Director de Planeación**  
**y Desarrollo Social**