





CONTRATISTA: COMOVAL S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V.		CONTRATO A: PRECIO ALZADO () PRECIOS UNITARIOS (X)	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: COMOVAL S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A DE C.V.		No. DE CONCURSO FAISMUN-LPE-03/2023	FECHA DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO FED. DE CONTRIBUYENTES: COM180423829		No. DE CONTRATO DOPDU-FAISMUN-20/2023	FECHA DE CONVENIO: 01 DE ENERO DE 2024
DOMICILIO: CALLE PINO #750 COL. JARDINES DEL LLANO VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, COL. C.P: 28983.		No. DE CONVENIO DOPDU- FAISMUN-20/2023-CA	TIPO DE CONVENIO: AMPLIACION DE IMPORTE Y PERIODO DE EJECUCION DE CONTRATO.

NOMBRE DE LA OBRA: 23-031 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "LOS ALAMBRES" EN LA CALLE REFORMA SOBRE EL RIO SUCHITLÁN, MUNICIPIO DE COMALA, COL.	IMPORTE DEL CONTRATO IVA INCLUIDO: \$ 11,565,956.45	IMPORTE DE AMPLIACION IVA INCLUIDO: \$ 304,663.93	IMPORTE DEL CONTRATO MAS CONVENIO MOD. IVA INCLUIDO: \$ 11,870,620.38
IMPORTE TOTAL:	\$ 11,565,956.45	\$ 304,663.93	\$ 11,870,620.38

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2023	ORIGEN DE LOS RECURSOS: FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) 2023																		
DATOS EN CASO DE CREDITO *****	<table border="1"> <tr> <th>AÑO</th> <th>ENT.</th> <th>PROG.</th> <th>SPROG.</th> <th>PROY.</th> <th>U</th> <th>PART.</th> <th>U</th> <th>DV</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	AÑO	ENT.	PROG.	SPROG.	PROY.	U	PART.	U	DV									
AÑO	ENT.	PROG.	SPROG.	PROY.	U	PART.	U	DV											

No. DE SESION Y FECHA ACTA DE CABILDO No. 05/2023 SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. FECHA DE LA SESION: 28 DE DICIEMBRE DE 2023.	
FECHA DE INICIO: 01 DE ENERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 09 DE FEBRERO DE 2024

G A R A N T I A S	
AFIANZADORA	
No. FIANZA ANTICIPO: NO APLICA IMPORTE:	No. FIANZA CUMPLIMIENTO: NO APLICA IMPORTE:

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA:  C. FELIPE DE JESUS MICHEL SANTANA PRESIDENTE MUNICIPAL	CONTRATISTA:  ING. FRANCISCO JAVIER MONTES VALENCIA REPRESENTANTE LEGAL ENTRE LAS EMPRESAS COMOVAL S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V. SEGÚN CONVENIO NOTARIADO.

